
duração 
12 horas 

 
datas de realização 
a definir 

 
horário 
das 18h30 às 22h30 

 
preço de inscrição 
240,00 € 

 
este valor inclui: 
. documentação 
. certificado de formação 
 
valores isentos de IVA 
 
a inscrição só fica completa 
após o pagamento 
 
descontos 
20% de desconto para quem 
efetivar (pagar) a inscrição até 
1 mês antes do início da for-
mação 
 
nota 
os descontos não são acumu-
láveis 
 
local de realização 
Instalações da UNAVE/  
Universidade de Aveiro 
 
inscrições e informações 
sandra.mota.veiga@ua.pt 
www.unave.pt 
tlf.: 234 370 833 

 

 
fundamentação 
Devido à crescente complexidade técnica das obras, que integram qualquer 
empreendimento, é cada vez mais necessário a interdisciplinaridade das equipas que 
executam, fiscalizam e projetam. A existência de um elevado número de Técnicos 
Fiscais do setor da construção com uma formação de base que não os dotou de 
conhecimentos específicos essenciais para exercerem a sua atividade justifica a 
implementação deste curso de controlo de custos em obras públicas no qual se vão 
desenvolver aplicações práticas essenciais para as funções de Fiscalização, Diretor 
de Obra, Projetistas e Donos de Obra. 
Este curso é resultado de uma parceria entre a UNAVE e o Departamento de 
Engenharia Civil da Universidade de Aveiro. 
 
objetivos gerais 
Dotar os formandos de conhecimentos específicos no âmbito do Controlo de Custos 
ao abrigo do Decreto Lei 18/2008 e alterações introduzidas pelo Decreto Lei 
149/2012 sob o ponto de vista dos intervenientes de um empreendimento, Dono de 
Obra, Projetista, Diretor de Fiscalização e Diretor de Obra, tendo como base a 
contextualização prática dos assuntos em estudo. 
 
destinatários 
Engenheiros, Arquitetos, Técnicos Fiscais, Medidores e Orçamentistas, 
Responsáveis de Empresas e outros intervenientes do setor. 
 
conteúdos programáticos 
Controlo de Custos 
Modulo 1 – 6h 
Introdução ao Controlo de Custos em Obras Públicas 
Intervenientes num empreendimento de construção de obras públicas 
 • Fases de um empreendimento 
 • Intervenientes, competências, funções e responsabilidades dos técnicos (Lei DL 
31/2009 com as alterações introduzidas pela Lei 40/2015, e Portaria 1379/2009) 
Conceitos e definições 
 • Definição de Trabalhos a Mais, aprovação, limites legais 
 • Conceito de Suprimento de Erros e Omissões, aprovação, limites legais e 
responsabilidades (Erros e Omissões na fase do Processo de Concurso, Erros e 
Omissões durante a Execução do Contrato) 
 • Trabalhos a Menos 
 • Trabalhos Contratuais 
 • Execução da Conta Final 
Módulo 2 - 6h 
Exercícios Práticos 
 • Trabalhos práticos: Estudo de casos Exercícios Práticos de Trabalhos a Mais, 
Suprimentos de Erros e Omissões 
 • Discussão de Casos Práticos 

Controlo de Custos em Obras Públicas 



 

Eng.º Artur Jorge Coelho de Matos, Licenciado em Engenharia Civil, Mes-
trado Integrado em “Gestão e Fiscalização de Obras Públicas - Modelo de 
Controlo de Custos na Universidade de Aveiro, exerce o cargo de Diretor de 
Fiscalização de Obras Públicas. Coordenador de Segurança em Obra. 

 

formadores 

 

Colabora ainda como formadora a Arquiteta Ana Alves, mestrado integrado 
em Arquitetura pela Faculdade de Arquitetura da Universidade do Porto. 

coordenação e formadora 

 
A coordenação científica e pedagógica e a formação são da responsabilida-
de da Professora Maria Fernanda da Silva Rodrigues, docente e responsá-
vel no Departamento de Engenharia Civil da Universidade de Aveiro, das 
unidades curriculares de Legislação e Direção de Obras e de Gestão de 
Obras e Coordenação de Segurança. 


